

「2010 성탄축하 찬양의 밤」 평가

2010.12.26.

구 분	잘된 점	미흡한 점	개선 방향
◇ 준비 과정	○ 준비계획 사전 수립, 공지(to 부장단 설명) ○ 교육위원장의 주간단위&수시 준비사항 점검 및 개선방안 제시, 관련부서에 적극적으로 지원 요청	○ 계획과 실행의 다소 불일치 ○ 부장단의 참여도 제고 필요 ○ 준비팀의 역할 분담 미흡, 준비총괄담당의 부담 大(Communication 시간문제 등) ○ 종전 준비관련 자료 미비 ○ 진급시기(12.12)가 2주 빨라 찬양준비 애로 (중3의 경우 고등부 진급으로 참석 저조) ○ 준비 부족으로 Quality 문제(부서소개영상 등)	○ 계획과 연계된 실행, 세부실천사항 점검 ○ 실무준비팀에 남부감이 직접 참여 필요 ○ 차년도 준비부서를 준비팀에 포함, 적극 관여 필요 * 당해년도 준비총괄도 차년도 준비팀에 포함 ○ 자료 축적, 확실한 인계 ○ 행사종료후 12월말 진급 검토, 고등부 등 상위부서에 협조 요청 ○ 10월이전 준비팀 구성(cf. 10월말 구성, 11월초 가동) * 교회 인사이동 시기와 상이 문제 상존
◇ 참여	○ 예년에 비하여 많은 성도가 참석(849명) - 어린이 323명, 성인 526명 ○ 찬양대 : 449명(영아/유아부 학부모, 사랑부 교사 포함)	○ 교사 참석 저조(처과장급도 미참) 부서별 교사참석 미파악 ○ 전 교인의 관심과 참여도 낮음	○ 부서 참여 제고방안 모색 ○ 부서별 참석조사표 배부, 취합 ○ 전교인 참석 행사가 되도록 참여방안 수립 필요
◇ 진행 과정	○ 많은 행사진행요원 확보로 사전리허설 실시 ○ 사회자의 진행 양호 ○ 교회 음영실의 적극적 지원	○ 찬양대원이 없는 상태로 리허설을 실시하여 실제 행사 때 매끄러운 진행의 한계 노출 ○ 사전 점검 미흡(예배인도자 의자, 입구등) ○ 예배전 찬양가사, 입퇴장시 찬양가사, Still 화면이 프로젝터에 나오지 않음 ○ 입퇴장 시간이 다소 길 ○ 안전요원 배치가 없었음(유치부/초등1부 어린이들이 뛰어 다녀 의자에 부딪힐 위험)	○ 찬양대와 함께 하는 리허설 실시방안 고려 ○ 상세 Checklist 수립 ○ 사전 Cross Check 필요(음영실&준비팀) ○ 찬양인도로 지속 해결 or 미리 대기토록 하는 방안 ○ 해당부서 교사가 직접 관리&안전요원 배치
◇ 건의 사항			○ 더 많은 성도들이 참석하는 방안 강구

부서별 찬양대 및 오케스트라 참석

2010.12.26.

구 분	찬양대		오케스트라		참석 결과 합계	비 고
	참석조사	참석결과	참석조사	참석결과		
영아부	66	80	0	0	80	학부모 포함
유아부	80	70	5	3	73	학부모, 교사 포함
유치부	45	37	0	0	37	
초등1부	70	53	10	11	64	
초등2부	45	39	20	17	56	
중등부	43	22	20	13	35	
에바다부	9	10	0	0	10	
사랑부	80	80	0	2	82	교사 포함
교역자중창	12	12	0	0	12	
합 계	450	403	55	46	449	

* 참석조사 : 2010.12.19일 실시