

충현교회 설립 70주년 기념
초청 뮤지컬 공연

요한계시록

Revelation

운영 계획안
V 0.9



목 차

01. 공연 정보	-----	04
02. 홍보 계획	-----	09
03. 티켓 판매	-----	12
04. 현장 운영	-----	15
05. 주요 일정	-----	18
06. 협조 요청	-----	20

충현교회 설립 70주년 기념 초청 뮤지컬 공연 요한계시록

1

언약을 붙들고
이웃에게 복음을 전하며
세상 속으로 나아가는
실천적인 행사로 기획

2

문화사역 뮤지컬을
충현교회 차세대의
부흥과 복음화를 위한
기회로 활용


3

동역교회 청소년들과
교회 주변 이웃을 초청,
복음을 전파하는
기회로 활용



λεγούσης· "Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ
ἐπτά ἐκκλησίαις, εἰς Ἐφεσον καὶ εἰς Σμύρναν
Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρον καὶ εἰς Σαρδεις
Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδικεάν·


공연 정보



- 작품 : 뮤지컬 <요한계시록>
- 일시 : 5/26(금)~ 5/27(토) / 총 3회

회차	일시	우선 대상
1	5/26(금) 오후 5시	1~12교구
2	5/27(토) 오후 1시	초/중/고등부 & 청3
3	5/27(토) 오후 5시	청1/청2/브릿지/신가

- 장소 : 갈릴리홀 (428석)
- 극단 : 광야미니스트리
- 대상 : 충현교회 교우 및 가정,
- 러닝타임 : 120min
- 티켓 가격 : 성인 1만원, 청소년 1만원




• 공연장 : 갈릴리홀

✓ 가용 좌석 : 428석 (총 602석)


→ 중간통로 추가 좌석용 의자 22개 필요



총 좌석 : 602석
미판매석 : 196석
추가좌석 : 22석
판매석 : 428석



• 본당 1층 내 주요 공간



① 공연장 : 본당1층 갈릴리홀

② 운영본부 : 본당1층 엠마오홀

③ 대기실 : 까운 보관실

④ 분장실 : 오케 연습실



λεγούσης· "Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ
ἐπτά ἐκκλησίαις, εἰς Ἐφεσον καὶ εἰς Σμύρναν
Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρον καὶ εἰς Σαρδεῖας
Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδικεάν·

홍보 계획

02

VISIBLE

눈에 보이는 홍보

교회 내 성도들의 눈길이 닿는
곳곳에 효과적인 홍보물을 배치

- 공연 포스터 부착
- 본당 영상 홍보
- 주간 총현 광고
- 카카오톡 홍보

CONNECTABLE

부서/교구 연계 홍보

교구/부서 행사와 연계 가능하
도록 적극 안내하고 자체 홍보
가 가능하도록 지원

- 안내 및 협조 공문 발송
- 교구/부서 대상 설명회
- 교구/부서 방문 및 담당자 미팅
- 부서/교구 자체 홍보

MEMORABLE

기억 가능한 홍보

공연을 관람한 성도들이 나중에
도 의미를 기억할 수 있도록 함

- 좌석 티켓 디자인
- 현장 포토존 운영

공연 포스터

- 포스터 부착 (1차) : 3/25(토)
- 티저 포스터 부착 : 4/9(일)
- 포스터 부착 (2차) : 4/30(일)

홍보영상

- 홍보 영상 완성 : 4/16(일)
- 본당 영상 홍보 : 4/30(일)~5/21(일)

주간충현

- 주간충현 지면광고 :
4/30(일)~5/21(일) / 4회

카카오톡

- 카톡 이미지 배포 : 미정

부서 연계 홍보

- 안내 / 협조 공문 발송 : 4/2(토)
- 교구/부서 대상 설명회 : 4/9(일)
- 부서/교구 자체 홍보 : 4/16(토)~4/30(일)

기타

- 주일 본당 예배전 광고 : 가능여부 확인


λεγούσης· "Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ
ἐπτά ἐκκλησίαις, εἰς Ἐφεσον καὶ εἰς Σμ
Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρον καὶ εἰς
Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδικεάν

티켓 판매

03

- 총 판매 티켓 수 : 약 1200석
(*유효좌석 428 X 3회 = 1284 中 초대권 및 무료좌석 제외)
- 판매 가격 : 성인 1만원, 청소년 5천원 (*정가 : 3만5천원)
- 판매 일정 :
 - 단체 판매 : 4/16(일)~4/29(토)
 - 개별 판매 : 5/14(일)~5/21(일)
 - 미판매 티켓 판매 협조 : 5/21(일)
- 비교
 - 공연은 지정좌석제로 운영됨 (교환권은 좌석티켓이 아님)
 - 해당 공연 시작 1시간 전에 오픈되는 티켓 창구에서 교환권을 좌석 티켓으로 선착순 교환
 - 교환권/좌석 티켓 환불은 불가, 양도 가능
 - 청소년 교환권은 초등부/중등부/고등부에서만 판매하며 성인은 사용 불가/ 사랑부, 에바다부를 위한 무료 좌석 지정 제공 예정
- **티켓 판매 사유** : 본 공연은 실제 외부 극단을 초청하는 고품격 공연으로 노쇼 방지, 원활한 관람 진행을 위한 지정좌석제 운영 등의 이유로 무료 공연이 아닌 할인 판매 하며, 판매 수익금은 예산 부족분 충당에만 사용됨.
(*부족분: 기편성 예산외 비용 - 공연 횟수 추가에 따른 부대 비용 및 홍보, 극단, 스태프 식대 등)

공연 티켓 판매



- 단체 판매 : 교구/부서별 구매자 조사를 통해 판매
 - 기간: 4/16(일)~29(토)
- 개별 판매 : 본당 로비 티켓 창구에서 현장 판매
 - 기간: 5/14(일)~29(토)
- 결제 수단 : 현금 또는 계좌이체 가능 (* 교회 간이 영수증 사용)
- 유의사항
 - 교환권 판매는 5/21(일) 종료
 - 미판매 수량은 제직회 사전 협조하여 판매
 - 공연 당일 현장판매 불가



λεγούσης· "Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον κ

ἐπτά ἐκκλησίαις, εἰς Ἐφεσον καὶ εἰς Σμ

Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρον καὶ εἰς Σα

Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδικ

현장 운영

04

- 현장 스태프 운영
- 모집 일정 : 05/07 (일) ~ 05/15 (월)
- 모집 부서 : 빌더스, 메이커스, 브릿지, 청년3부, 그루터기
- 스태프 운영 (12명/1회) *인당 무전기 1대 필요

스태프	인원	역할
운영 총괄	1	인원체크 및 교육, 이 외 모든 운영 관련 통제
로비	3	출입문부터 티켓부스, 공연장 입구 안내
게이트	2	입장티켓 확인, 지연입장 및 화장실 인원 안내
내부	2	자리 안내, 공연장 내 안전수칙 안내
아티스트	1	아티스트 콜
티켓	2	티켓교환 및 현장판매
방송	1	방송 안내 담당

• 공연 당일 시간 계획 (안)

1회차 - 5/26 (금) 17:00

- 13:00 집합
- 13:15 하우스팀 교육
- 13:35 좌석번호배치
- 14:00 공연팀 도착 확인 및 분장실, 대기실 안내
- 14:00 - 16:00 공연 리허설, 로비 정리
- 16:00 티켓부스 오픈
- 16:30 입장 시작
- 17:00 공연시작 -> 스태프 식사
- 19:00 공연 종료 / 뒷정리 및 퇴근

2회차 - 5/27 (토) 13:00

- 9:00 집합
- 9:15 하우스팀 교육
- 10:00 공연팀 도착 확인 및 안내
- 10:00 - 12:00 공연 리허설, 로비 정리 및 식사
- 12:00 티켓부스 오픈
- 12:30 입장 시작
- 13:00 공연 시작
- 15:00 공연 종료
- 15:00 - 16:00 뒷정리/인수인계

3회차 - 5/27 (토) 17:00

- 15:00 오픈 준비 및 하우스팀 교육
- 16:00 티켓부스 오픈
- 16:30 입장 시작
- 17:00 공연시작
 스태프 식사
- 19:00 공연 종료
- 19:00 뒷정리 및 퇴근인원 퇴근
~ 스트라이크(철수) 진행



λεγούσης· "Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον κ

ἐπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἐφεσον καὶ εἰς Σμ

Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρον καὶ εἰς Σα

Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδικ

주요 일정

05

4월

4/2 최종 마스터 플랜 작성/ 분과별 배포
위원회 협조 공문 발송

4/9 교구/부서 담당자 설명회

4/16 단체판매 시작

4/23 전체 TF 회의 (진행상황 공유)

4/30 홍보 시작 (본당영상, 주간충현 등)

5월

5/7 스태프 모집 시작

5/14 개별 판매 시작

5/21 잔여 티켓 판매
전체 TF 회의 (최종점검)

5/26 공연(1회차)

5/27 공연(2,3회차)
철거



λεγούσης· "Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον κ

ἐπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἐφεσον καὶ εἰς Σμ

Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρον καὶ εἰς Σα

Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαύδικαν

06 협조 사항

교회

- 본당 무대 평탄화 작업 진행상황

공연팀

- 공연장 도착 시간
- 리허설 시간
- 당일 식사
- 지연입장/화장실 이용 가능한 시간 확인



λεγούσης· "Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ
ἐπτά ἐκκλησίαις, εἰς Ἐφεσον καὶ εἰς Σμύρναν
Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σαρδεις
Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδικεάν·

Q & A

The Book of
REVELATION

End of document