

2013년 하반기 총동원 전도주일 진행계획

(2013년 10월 13일(주) 10:45~13:00 / 제2교육관 4층)

*** 초청대상 : 장기결석자 / 태신자 / 새친구들 ***

- 일회성의 행사나 구호보다는 영혼 구원에 기본 목적이 있음을 명심한다
- 과장님들 중심으로 우선 각 과 선생님들부터 전도에 대한 동기부여가 이뤄지도록 하고 난후 담임선생님들께서 학생들도 단순한 행사나 남의 일처럼 보지 않고 적극참여 하도록 유도한다
- 단순한 수치나 목표로 인해 역효과나 그릇된 인식을 심지 않도록 한다

5주전 (9/8)

- * 주일: 1) 기본계획수립
2) 진행목표수립
3) 새친구 작성 광고
- * 주중 (9/9~9/14):
 - 1) 세부계획 수립
 - 2) 담당 및 업무분담 계획
 - 3) 집행부 준비모임

2주전 (9/29)

- * 주일: 1) 홍보-3 실시
2) 초청편지 발송 준비(장결자)
3) 반별 목표인원 작성
- * 주중 (9/30~10/5):
 - 1) 주중 교사심방
 - 2) 행사장소 꾸미기 세부계획
 - 3) 장기결석자 초청편지발송
 - 4) 교사기도회(10일 1일(화)/7시)

4주전 (9/15)

- * 주일: 1) 홍보-1 실시
2) 새친구 작성
3) 포스터 및 홍보물 계획
4) 초청편지, 초청장 계획
- * 주중 (9/16~9/22, 추석주간):
 - 1) 각 처별 세부계획 수립(교무처)
 - 2) 각 과별 심방계획 수립
 - 3) 학생회 예본 등 특별순서 준비

1주전 (10/6)

- * 주일: 1) 행사 리허설
2) 초청카드 배부-2
- * 주중(10/7~10/12):
 - 1) 주중교사심방: 초청카드전달
 - 2) 선물 및 환영 준비
 - 3) 행사장소 꾸미기

3주전 (9/22)

- * 주일: 1) 홍보-2실시
2) 초청카드 배부-1
3) 진행계획 확정
- * 주중 (9/23~9/28):
 - 1) 초청장, 초청편지 완성
 - 2) 포스터 및 홍보물 완성
 - 3) 주중 교사심방

10월 13일 (주일)

총동원 전도주일

- * 장소: 제2교육관 3,4층
(10:30~13:00)

- * 진행사항 :
 - 1) 예배 및 환영행사
 - 2) 초청잔치 2부순서
 - 3) 이후 심방 및 양육계획

< 릴레이 기도회 일정 계획에 따라 전 교사들 기도 실시 >