

2012년 중등부 전도계획(상반기)

◎ 전도 방향/목표

- . 전도의 중요성, 전도 마인드 함양 → 선교
- . 장기결석생 인도/태신자 전도
- . 학교 전도 지속 실시

◎ 전도 계획

- . 전도의 중요성, 방법에 대한 지속적인 교육 실시

전도 특강, 영상물 상영, 전도 시연 등

- . 각반별 장기결석생 현황 및 미출석 원인 파악, 분류 / 인도 대상자 선정

대상자에 대한 전화통화, 편지 발송, 심방 실시

- . 태신자 작성 및 전도 실시

학생들의 직접 참여를 통한 전도 동기 부여

- . 학교전도 실시(상반기 운영)

3개조를 편성 3개 학교에 매주 1회 전도(1,2조-목요일, 3조-금요일)

1조(언북중)-김영희집사,남준자권사, 2조(구룡중)-백애순권사,정혜진권사, 3조(신구중)-이정연권사,김남희권사

- . 중간 점검, 수시 점검

학교전도 실시 상황 및 문제점, 애로사항 등 점검 / 초청 집회 준비 진행 상황 점검 / 전도 결과 공유

- . 전도자 시상

전도왕 선발 상품 증정(5명 이상 문화상품권)

◎ 일정 계획

구분	주관	4월					5월			비고
		1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	
계획수립/조정/확정	생지처	1								
장기결석생 분류/대상자 확정	교무처	1~8								전담팀
전도특강(또는 영상물)	생지-전도과		8							
전도특강(전도의 중요성/방법)	생지-전도과			15						사례발표 등
태신자 작성	교무처			15						전담팀(열매과)
새생명초청전도집회 교사설명	생지-전도과			15						
전도/선교를 위한 기도회①	교무처			13(금)						금요일
태신자 분류/대상자 확정	교무처				22					전담팀(열매과)
중간 점검	생지-전도과					29				
주간충현 광고게재	교무처						6	13		2회
편지발송(장기결석생,태신자)	교무처						6			
전도/선교를 위한 기도회②	교무처							13		주일
총동원 학교전도	생지-전도과							14~18		주중 택일
현수막/예배실 데코 준비	생지-면려과			15(포스터)		29(현수막)		13		
새생명초청전도집회	생지처								20	
※ 월례회 시 평가										
학교전도	생지-전도과			연중 실시(상반기)						

◎ **새생명 초청 전도집회 당일 행사 계획**

순서	내용	비고
1부. 예배		
2부. 환영의 시간 영상물 상영 특송 장결생/새친구 소개, 선물	중등부 소개, 친구들의 환영 메시지 영상물 제작, 상영 찬양 또는 현악 합주	면려과 음악과 전도과

◎ **예산 계획**

구분	단가	금액(원)	비고
편지 발송	270×100	27,000	
현수막	23,000×1	23,000	
예배실데코(풍선)		100,000	포스터 제작 포함
간식(빵?)	300×500	150,000	
전도자 선물	10×10,000	100,000	
합		400,000	

◎ **업무 분장**

구분	내용
생지처	진행 총괄
생지처-전도과	전도특강, 새생명초청전도집회 교사 설명, 태신자 작성카드, 중간점검, 학교전도, 행사 당일 진행
생지처-면려과	주일광고(전도시연 포함), 영상물 제작 , 포스터 제작/부착, 행사 당일 예배실 데코 진행(현수막은 미리 준비 부착)
교무처	장기결석생 분류/태신자 작성-분류, 편지 발송, 기도회 장소 섭외-기도회 참여독려, 주간충현 광고게재, 특송 준비
총무처	예산수령, 전도자 선물 / 행사 당일 간식준비

* 행사 주제성구, 주제 찬송, 말씀 (목사님)

<기타사항 - 5월 진행 업무> -. 찬송가 부르기 대회 (여름수련회時) -. 여름수련회 준비 Kick-off (5.27)