

2018 교사 비전의 밤 기획분과 직무분장 및 준비일정표

2018. 9. 14

확정

★

실행

●

구분	주요직무	담당자	장소	8/24	8/31	9/7	9/14	9/21 (9/23)	9/28 (9/30)	10/5 (중)	10/6 (토)	10/7 (일)	비고
준비	* 기본 계획 확정	진행분과		★	★	★	★	★	★	★			
	1. 회의소집 및 장소 공지등 연락사항			★	★	★	★	★	★	★			
	2. 회의, 행사 (기록/ 공유)			★	★	★	★	★	★	★		●	10/7 평가회의
	3. 행사 결과보고서 작성								★	★		●	10/14 보고
	④. 포스터 제작 부착				☆	★	★	●	●	●			청년부 지원
	⑤. 홍보영상 제작 / 송출					★	★	●	●	●			음영실
	⑥. 주간충현 광고						★	●	●				
진행 준비	8. 등록접수(안) (진행분과 협력)	공통	코니카페						☆	☆	●		교과임과 조끼착용
	9. 좌석배치도(각 부서별) 표식 등	기획							☆	★	●		
PG	⑪. 축복의 시간 (프로그램)	담당자				☆	★	★	★	●	●		9/30 리허설
실행	⑩. 행사장 준비	공통	코니카페				☆	★	●	●	●		사무국협의
	배치계획 확정	공통	코니카페					★	●	●	●		
	1) 빔 프로젝트 (스크린)	공통	코니카페					☆	★	●	●		음영실
	2) 음향 (마이크 유, 무선), 피아노	공통	코니카페					☆	★	●	●		음영실
	3) 단상 (베다니홀 이동 4명)	공통	코니카페				★	☆	★	●	●		영선부 9/16 1차 협의함 (김정진 장사)
	4) 코디	각 부서지원	코니카페					☆	★	●	●		
	5) 좌석배치(추가/ 베다니홀외 가구 이동)		코니카페					☆	★	●	●		
	12. 선물(진행자외)						☆	★	●	●	●		진행자 협의
정리	최종정리	모두							★	●	●		봉사분과 협의

* 직무분장 내용 진행은 담당자 간 협의 검토하고 분과협의 회의를 통하여 결정 실행 합니다.

* 모든 참석교사 교회학교 명찰 패용

* 회의일자 와 금요일을 기준으로 작성 되었습니다.

* 신사 배신등 간 교회학교 남 녀 부가 지원

후보 4인
시작전야-기다려주

장비
시작전야-기다려주
음영실
영선부 9/16 1차 협의함
(김정진 장사)